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1 PREMESSE 

Il presente elaborato costituisce il programma dei lavori per il progetto preliminare relativo agli 

interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area autorità portuale di Civitavecchia. 

 La realizzazione degli interventi previsti nel progetto è stata ipotizzata suddivisa nelle seguenti 

5 macrofasi: 

- Macrofase 1: sistemazione "ex molo Vespucci"  

- Macrofase 2: collegamento nuovo terminal container 

- Macrofase 3: ricollocazione LS + nuovo fascio A/P lato Grosseto + collegamento diretto 

- alla banchina 25 

- Macrofase 4: collegamento diretto TC-nuovo fascio A/P 

- Macrofase 5: bretella di collegamento zona retroportuale 

Sebbene la cantierizzazione sia astata ipotizzata prevedendo cantieri indipendenti per 

ciascuna macrofase, la stima temporale è stata eseguita nell’ipotesi che gli interventi siano 

eseguiti da uno stesso soggetto (unica consegna lavori ed unica barra di attività 

propedeutiche). Qualora il Piano di Committenza dovesse prevedere suddetti interventi 

eseguiti da diversi appaltatori nelle tempistiche indicate andranno aggiunte, per ciascun 

appalto, la relativa consegna dei lavori e le conseguenti attività propedeutiche (pari a 90 gnc). 

Il cronoprogramma, a valle della consegna dei lavori, è strutturato come segue: 

 le attività propedeutiche ai lavori consistenti principalmente in: autorizzazioni e sub-

appalti, qualifica degli impianti e dei materiali, predisposizione ed allestimento aree 

di cantiere, progetto di dettaglio, bonifica da ordigni bellici, risoluzione interferenze 

prime opere, …. 

 le attività di costruzione consistenti in OOCC e attrezzaggio tecnologico nelle 

macrofasi previste. 

La durata complessiva delle attività di costruzione comprensive delle attività propedeutiche a 

valle della consegna dei lavori risulta pari a 1020 gnc. 

Dato il livello preliminare di progettazione, considerata la dipendenza degli interventi 

delle singole macrofasi (ad esclusione della 5 temporalmente indipendente) e la 
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presenza di altri appalti nell’area oggetto di intervento (appalto nuova viabilità e 

appalto darsena) è necessario evidenziare che la stima delle tempistiche è ovviamente 

soggetta ad un’alea legata alla limitata definizione delle opere. Tale limitata definizione 

riguarda in particolare la stima delle quantità, le interferenze con l’esercizio ferroviario 

e le relative disponibilità, le fasi per la risoluzione di eventuali interferenze con le 

infrastrutture presenti, gli eventuali vincoli con gli altri appalti. Gli approfondimenti 

successivi di progetto permetteranno di eliminare o ridurre l’alea di cui sopra. 



ID Nome attività Durata

1 INTERVENTI PORTO DI CIVITAVECCHIA 1020 g

2 VINCOLI CON ALTRI APPALTI 1 g

3 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI IN AMBITO STAZIONE DI CIVITAVECCHIA (A CURA 

ALTRO APPALTO)

1020 g

6 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI NUOVA VIABILITA' (A CURA ALTRO APPALTO) 1020 g

9 Disponibilità aree per interventi (vincolo con macrofase 1 e 2) 0 g

10 Completamento opere d'arte necessarie alla sede ferroviaria (vincolo con macrofase 2 e 3) 0 g

11 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI DARSENA PORTO (A CURA ALTRO APPALTO) 1020 g

14 Completamento opere necessarie per collegamento ferroviario terminal container (vincolo con macrofase 2) 0 g

15 consegna lavori 0 g

16 DURATA LAVORI 1020 g

17 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, subappalti, autorizzazioni, qualifica impianti, 

approvvigionamenti, risoluzione interferenze, …)

90 g

18 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 930 g

19 MACROFASE 1: SISTEMAZIONE "EX MOLO VESPUCCI" (VINCOLO CON APPALTO NUOVA VIABILITA') 215 g

22 fine lavori MACROFASE 1 (disponibilità all'attivazione) 0 g

23 MACROFASE 2: COLLEGAMENTO NUOVO TERMINAL CONTAINER (VINCOLO CON APPALTO DARSENA E 

APPALTO NUOVA VIABILITA')

85 g

27 fine lavori MACROFASE 2 (disponibilità all'attivazione) 0 g

28 MACROFASE 3: RICOLLOCAZIONE LS + NUOVO FASCIO A/P LATO GROSSETO + COLLEGAMENTO DIRETTO 

ALLA BANCHINA 25 (VINCOLO CON APPALTO NUOVA VIABILITA')

585 g

29 VARIANTE X RICOLLOCAZIONE LS 320 g

34 Soggetto tecnico/CVT 30 g

35 ANSF 30 g

36 Attivazione variante LS su nuova sede 0 g

37 NUOVO FASCIO A/P E NUOVO COLLEGAMENTO AL EX MOLO VESPUCCI E ALLA BANCHINA 25 205 g

46 fine lavori MACROFASE 3 (disponibilità all'attivazione) 0 g

47 MACROFASE 4: COLLEGAMENTO DIRETTO TC-NUOVO FASCIO A/P (VINCOLO CON APPALTO NUOVA 

VIABILITA')

45 g

51 fine lavori MACROFASE 4 (disponibilità all'attivazione) 0 g

52 MACROFASE 5: BRETELLA DI COLLEGAMENTO ZONA RETROPORTUALE (INTERVENTO TEMPORALMENTE 

INDIPENDENTE!!!)

390 g

58 fine lavori MACROFASE 5 (disponibilità all'attivazione) 0 g

Disponibilità aree per interventi (vincolo con macrofase 1 e 2)

Completamento opere d'arte necessarie alla sede ferroviaria (vincolo con macrofase 2 e 3)

Completamento opere necessarie per collegamento ferroviario terminal container (vincolo con macrofase 2)

fine lavori MACROFASE 1 (disponibilità all'attivazione)

fine lavori MACROFASE 2 (disponibilità all'attivazione)

Attivazione variante LS su nuova sede

fine lavori MACROFASE 3 (disponibilità all'attivazione)

fine lavori MACROFASE 4 (disponibilità all'attivazione)

fine lavori MACROFASE 5 (disponibilità all'attivazione)
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