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1 PREMESSE

Il presente elaborato costituisce il programma dei lavori per il progetto preliminare relativo agli
interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area autorita portuale di Civitavecchia.

La realizzazione degli interventi previsti nel progetto € stata ipotizzata suddivisa nelle seguenti

5 macrofasi:

- Macrofase 1: sistemazione "ex molo Vespucci"

- Macrofase 2: collegamento nuovo terminal container

- Macrofase 3: ricollocazione LS + nuovo fascio A/P lato Grosseto + collegamento diretto

- alla banchina 25

- Macrofase 4: collegamento diretto TC-nuovo fascio A/P

- Macrofase 5: bretella di collegamento zona retroportuale

Sebbene la cantierizzazione sia astata ipotizzata prevedendo cantieri indipendenti per
ciascuna macrofase, la stima temporale & stata eseguita nell'ipotesi che gli interventi siano
eseguiti da uno stesso soggetto (unica consegna lavori ed unica barra di attivita
propedeutiche). Qualora il Piano di Committenza dovesse prevedere suddetti interventi
eseguiti da diversi appaltatori nelle tempistiche indicate andranno aggiunte, per ciascun
appalto, la relativa consegna dei lavori e le conseguenti attivita propedeutiche (pari a 90 gnc).

Il cronoprogramma, a valle della consegna dei lavori, € strutturato come segue:

e le attivita propedeutiche ai lavori consistenti principalmente in: autorizzazioni e sub-
appalti, qualifica degli impianti e dei materiali, predisposizione ed allestimento aree
di cantiere, progetto di dettaglio, bonifica da ordigni bellici, risoluzione interferenze

prime opere, ....

e le attivita di costruzione consistenti in OOCC e attrezzaggio tecnologico nelle

macrofasi previste.

La durata complessiva delle attivita di costruzione comprensive delle attivita propedeutiche a
valle della consegna dei lavori risulta pari a 1020 gnc.

Dato il livello preliminare di progettazione, considerata la dipendenza degli interventi
delle singole macrofasi (ad esclusione della 5 temporalmente indipendente) e la
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presenza di altri appalti nell’area oggetto di intervento (appalto nuova viabilita e
appalto darsena) € necessario evidenziare che la stima delle tempistiche &€ ovviamente
soggetta ad un’alea legata alla limitata definizione delle opere. Tale limitata definizione
riguarda in particolare la stima delle quantita, le interferenze con I’esercizio ferroviario
e le relative disponibilita, le fasi per la risoluzione di eventuali interferenze con le
infrastrutture presenti, gli eventuali vincoli con gli altri appalti. Gli approfondimenti
successivi di progetto permetteranno di eliminare o ridurre I’alea di cui sopra.




Nome attivita Durata Anno 1 Anno 4 Anno 5 Anno 6
Trid|Tri2|Tri3|Tria Tria|Tri2 | Tri3|Tria Tria[Tri2|Tri3|Trid Tri1|Tri2 Tri1|Tri2 Tri 1/Tri 2/
1 INTERVENTI PORTO DI CIVITAVECCHIA 1020 g
2 VINCOLI CON ALTRI APPALTI
3 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI IN AMBITO STAZIONE DI CIVITAVECCHIA (A CURA
ALTRO APPALTO)
6 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI NUOVA VIABILITA' (A CURA ALTRO APPALTO)
9 Disponibilita aree per interventi (vincolo con macrofase 1 e 2) Og Bjsponibilita fase 1le 2)
10 Completamento opere d'arte necessarie alla sede ferroviaria (vincolo con macrofase 2 e 3) Og p—Completamento-opere d 2de ferroviaria (vincolo con 2e3
11 PERIODO DI POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI DARSENA PORTO (A CURA ALTRO APPALTO)
14 Completamento opere necessarie per collegamento ferroviario terminal container (vincolo con macrofase 2) Og p—Caompletament, ferroviario terminal c incolo con 2)
15 consegna lavori Og >|
16 DURATA LAVORI 1020 g P‘
17 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, subappalti, autorizzazioni, qualifica impianti, 90¢g TS O
approvvigionamenti, risoluzione interferenze, ...)

18 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 930 g
19 MACROFASE 1: SISTEMAZIONE "EX MOLO VESPUCCI" (VINCOLO CON APPALTO NUOVA VIABILITA') 215¢g
22 fine lavori MACROFASE 1 (disponibilitd all'attivazione) Og 01 i bilita all'attivazione)
23 MACROFASE 2: COLLEGAMENTO NUOVO TERMINAL CONTAINER (VINCOLO CON APPALTO DARSENA E 85¢g o~

APPALTO NUOVA VIABILITA")
27 fine lavori MACROFASE 2 (disponibilita all'attivazione) Og ponibilita all'attivazione)
28 MACROFASE 3: RICOLLOCAZIONE LS + NUOVO FASCIO A/P LATO GROSSETO + COLLEGAMENTO DIRETTO 585¢g g

ALLA BANCHINA 25 (VINCOLO CON APPALTO NUOVA VIABILITA')
29 VARIANTE X RICOLLOCAZIONE LS 320 g D e B
34 Soggetto tecnico/CVT 30g =
35 ANSF 30g
36 Attivazione variante LS su nuova sede Og zione variante LS su n
37 NUOVO FASCIO A/P E NUOVO COLLEGAMENTO AL EX MOLO VESPUCCI E ALLA BANCHINA 25 205¢g _]
46 fine lavori MACROFASE 3 (disponibilita all'attivazione) Og #- line lavori MAC disponibilit ione
47 MACROFASE 4: COLLEGAMENTO DIRETTO TC-NUOVO FASCIO A/P (VINCOLO CON APPALTO NUOVA 45¢g

VIABILITA')
51 fine lavori MACROFASE 4 (disponibilita all'attivazione) Og ¢ fine lavori M/ 4 (disponibilita all'attivazione)
52 MACROFASE 5: BRETELLA DI COLLEGAMENTO ZONA RETROPORTUALE (INTERVENTO TEMPORALMENTE 390 g S

INDIPENDENTE!!!)
58 fine lavori MACROFASE 5 (disponibilita all'attivazione) Og 5 (diT ilita all'att
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